

구정질문에 대한 답변서

(서면질문)

【도시관리국장:홍정선/ 공원녹지과장:오춘섭/ 공원시설팀장:문근식 / 주무관:녹지7급 손병도】

연락처(☎) : 2600-4182

황준환의원원 구정질문 내용

1. 육갑문에서 지하철 5호선 기지창에 이르는 범머리웅덩이 지역이 건설 폐기물 중간집하장, 건축폐기물재활용시설, 건축자재보관이동, 대형덤프 트럭 통행 등으로 비산먼지, 환경오염이 증가하고 있으나, 아직도 장기미 해결 민원으로 이번 서울시장 방문 시 문제점을 강력히 제기하여 이곳에 대한 용역을 진행 중인 바 이번에는 반드시 공원부지로 용도변경 해야만 한다, 이에 따른 강서구청장과 관련부서 대책은?

□ 답변내용 ----- (공원녹지과)

- 황준환의원원님께서 질문하신 사항에 대하여 답변 드리겠습니다.
- '13. 3. 18 서울시장 현장방문 시 우리 구에서는 개화육갑문 일대의 근본적인 해결을 위해 서울시 차원에서 도시계획시설(공원) 결정 및 공원화 사업추진을 건의 바 있습니다.
- 서울시에서는 방화대교 남단 주변지역 공원화 사업에 대해 충분히 공감하고 있으며, 서울시 전체 공원화 요구사업을 고려하여 사업의 시급성, 타당성 등을 종합·검토하여 추진할 예정이며, 현재 기본계획 용역 중으로 그 결과에 따라 단계적 추진을 계획하고 있습니다.
- 우리 구에서는 지역 주민의 주거환경 보호 차원에서 조속한 도시계획시설(공원) 결정을 서울시에 지속적인 건의 및 전방위 노력을 전개하고,
- 현재 진행 중인 공원화 기본계획이 용역완료('13. 8.14 예정) 되면 서울시에 중앙투자심사, 도시계획시설 및 공원조성계획 결정입안, GB관리계획 반영 등 행정절차를 이행할 계획입니다.

구정질문에 대한 답변서

(서면질문)

【도로과장 : 황경환 / 도로계획팀장 : 하진수 / 주무관 : 시설 7급 이성연】

연락처(☎) : 2600-6937

황준환 의원 구정질문 내용

2. 광명~문산간 고속도로관련 시행기관에서 4월 19일 환경영향평가에 대한 주민들의 의견수렴을 진행하는 바 이에 대한 대책과 주민들의 치현터널 통과 절대 반대인의 의견을 수렴해서 강력한 반대를 효율적으로 성취할 수 있는 방안은?

- 답변내용 ----- (도로과)
- 광명~문산간 고속도로 건설사업에 많은 관심을 갖고 질문하신 의원님께 깊은 감사를 드립니다.
 - 환경영향평가 관련, 주민의견 수렴을 위한 공청회를 오는 4월 19일 개최 예정으로, 공청회에서 도출되는 주민의견이 최대한 반영될 수 있도록 국토부와 서울시에 요구해 나갈 예정입니다.
 - 아울러, 현재 우리구에서는 당초 방화로 개설 목적에 부합되게 방화로의 정상적인 도로기능 확보를 위해서 민자고속도로 노선을 우리구 외곽이나 완전 지하화 하여 통과 하도록 국토부와 서울시에 강력히 요구하고 있습니다.

구정질문에 대한 답변서

(서면질문)

【도시관리국장:홍정선/ 공원녹지과장:오춘섭 /공원시설팀장:문근식 / 주무관:녹지8급 하대권】

연락처(☎) : 2600-4183

황준환의원 구정질문 내용

3. 약사사에서 영신교회에 이르는 도로에 비포장된 도로가 올해 포장 예산 확보되어 공사 예정인 바, 공사 시행과 관련하여
- 가. 환경생태계를 파괴하지 않고 포장설계 해야 하는 바, 이에 대한 대책은?
- 나. 포장시 도로와 접한 부분에 있어 급경사 법면 부분에 대한 안전한 확보와 도보이용자에 대한 보호 대책은?
- 다. 공사시행 기간이 장마철이나 동절기를 피하여 공사를 시행하여야 하는 바, 공사시기 조정, 진행상 문제점과 대책은?

□ 답변내용 ----- (공원녹지과)

- 황준환 의원님께서 질문하신 사항에 대하여 답변 드리겠습니다.
- 우리구에서는 군부대 이용차량 등으로 장기간 민원이 발생되고 있는 개화산 진입로를 친환경적으로 정비(포장)하여 차량통행에 따른 먼지 발생을 방지하고 이용객 보행불편 해소 및 집중호우로 인한 토사유실을 사전에 예방하고자 「개화산 산책로(진입로) 정비사업」을 추진하고 있으며, 현재 토지보상 및 설계용역을 진행 중에 있습니다.
- 이에, 우리 구에서는 설계용역 시 약사사 진입로를 자연 친화적인 공법으로 포장하는 방안을 신중하게 검토 중에 있으며, 도로 옆 경사가 급한 사면부에는 주민 안전사고 예방을 위해 목재 휀스를 설치할 계획입니다.
- 공사시기 또한, 토지보상을 마치고 하반기에 시행할 예정으로 동절기 전에 공사를 마무리하도록 하겠습니다.

구정질문에 대한 답변서

(서면질문)

【생활복지국장 : 이종석 / 사회복지과장 : 김미영 / 장애인복지팀장 : 김성기 / 주무관 : 행정9급 엄정현】

연락처(☎) : 2600-6363

황준환 의원 구정질문 내용

4. 중증장애인 자립 생활지원 조례 제정에 따른 타구사례와 진행사항을 밝혀주시고 강서구는 타구보다 중증장애인이 다수 거주하고 있는 바 조례제정에 대한 대책

□ 답변내용 ----- (사회복지과)

○ 타구 생활지원 조례 제정 현황

- 각 구 자립생활지원조례가 제정된 구는 강남구, 성동구, 중구, 양천구, 구로구, 서대문구, 용산구, 종로구에서 제정 되어 있고, 현재 7곳도 추진 중에 있는 것으로 파악되고 있습니다.

○ 강서구 조례제정에 대한 대책?

- 강서구는 자립생활센터가 5개소가 있으며, 이 기관들의 협의체인 자립생활센터협의회가 구성되어 있으며 여기서 조례제정에 관한 논의들을 활발히 하고 있으며 구와도 긴밀한 협의를 하고 있습니다.
- 강서구 입장은 중증장애인들에게 삶에 희망을 주고, 자립적으로 살아가기 위한 최소한의 여건과 보장이라면 협의체와 협조 하에 적극적으로 모색할 것이며, 강서구의 역량을 점검하고, 향후 각 구의 조례제정 현황을 면밀히 분석하여 제정에 임할 것입니다.

구청 질문에 대한 답변서

(서면 질문)

【도시관리국장:홍정선/ 도시계획과장:홍재정/ 도시개발팀장:이상일/ 주무관:시설7급 최종성】

연락처(☎) : 2600-6385

황준환의원 구정질문 내용

5. 방화동지역 뉴타운 개발에 대한 진행사항과 문제점 및 대책은 ?

□ 답변내용 ----- (도시계획과)

- 바쁘신 의정업무 중에도 구정발전을 위하여 적극 협조하여 주시는 의원님께 깊은 감사를 드리며, 질의하신 방화동지역 뉴타운 개발에 대한 진행사항과 문제점 및 대책에 대하여 답변 드리겠습니다.
- 방화재정비촉진지구는 방화동 609번지 일원에 대하여 쾌적한 주거환경을 조성하기 위하여 2003년11월18일 방화 뉴타운지구로 지정되었으며 2005년8월4일 총 9개 구역에 대한 방화뉴타운사업 개발기본계획이 서울시로부터 승인되어 사업추진 중에 있습니다.
- 우선 방화재정비촉진사업 추진사항 중 긴등마을은 조합에서 관리처분 변경 및 착공준비 중이며, 방화6구역은 추진위원회에서 조합설립을 위한 동의서를 징구 중에 있습니다.
- 방화2,3,4,7,8구역은 실태조사를 시행중에 있으며, 방화1,5구역은 금년 실태조사 시행을 위하여 서울시에 반영 요청한 상태입니다. 그 중 방화4구역은 실태조사 및 주민의견청취까지 완료하였습니다. 나머지 구역들도 금년 상반기내에 주민의견청취를 완료할 예정입니다.

- 다음으로 방화재정비촉진사업에 대한 문제점으로는 재정비촉진(뉴타운)지구 내 기반시설 계획은 여러 구역에 걸쳐 유기적으로 연결되어 있어, 다수가 사업추진을 원하지 않는 구역 발생시 인접한 구역과의 공원 연계성 및 도로 단절 등의 문제가 발생합니다.
- 이는 광역적이고 체계적으로 기 수립된 방화뉴타운 기본계획에 따라 추진 중인 재정비촉진사업에 막대한 차질을 발생시켜 지구 전체에 영향을 미칩니다.
- 따라서 실태조사 및 주민의견청취를 통하여 나타난 사업추진 반대 동의율과 분포 등을 분석하고 타구역과의 기반시설 연계 등을 종합적으로 검토한 후 재정비촉진계획의 변경을 통하여 지역주민들의 피해를 최소화시키고 다수가 사업추진을 찬성하는 구역은 사업이 원활히 추진될 수 있도록 최선을 다하도록 하겠습니다.

구정질문에 대한 서면답변서

【치수방재과장 : 권을순 / 하수팀장 : 전종현 / 주무관 : 시설 7급 김주호】

연락처(☎) : 2600-6419

황준환의원 구정질문 내용

6. 서남물재생센터 지하화와 공정계획의 일정별 계획과 추진사항, 계획보다 추진이 늦어진 경위 (사유)와 대책은?

□ 자료제출내용 -----(치수방재과)

○ 구민과 함께 하는 의정 활동과 우리구가 발전할 수 있도록 적극적으로 노력하고 계신 황준환 의원님께 감사드리며, 서남물재생센터 지하화와 공원조성계획의 일정별 계획과 추진사항, 계획보다 추진이 늦어진 경위(사유)에 대한 질문사항에 대하여 답변 드리겠습니다.

○ 방류수 수질을 개선하고 주민편의시설 설치 등 친환경적인 시설개선을 목적으로 하는 서남 하수처리장의 시설현대화사업은 총 사업비 1조 3580억원을 들여 추진하고 있습니다.

1단계는 2008년부터 2015년까지 1일 115만톤에 대한 고도처리화 사업과 병행하여 1일처리용량 36만톤에 대하여 현대화처리하고, 2단계는 2016년부터 2021년까지 63만톤을, 3단계는 2022년부터 2027년까지 64만톤을 추진하여 총 처리용량 163만톤에 대한 현대화 사업을 완료할 예정입니다.

○ 공원조성계획은 1단계 하수처리시설 지하화사업 후 홍보관, 에너지 놀이광장, 인라인광장 등 친환경 녹색공원을 조성하고,

2,3단계 각 하수처리시설 지하화사업 후 수상공연장, 상징탑, 인공섬, 수변데크 등을 조성할 계획입니다.

- 현재까지 추진사항은 1단계로 1,2 처리장 방류수 처리시설, 농축설비 등을 개량하고 2처리장 교반기, 내부반송펌프, 산기장치를 신설하였으며 주민편의 이용시설을 포함한 공원화 시설은 테니스장 14면, 파크 골프장 9홀 등을 설치하였습니다.

또한 2012년에는 280억원을 투입하여 고도처리 개량공사 잔여분 42만톤(총115만톤)에 대하여 고도처리 완료하였고, 향후 현대화 사업을 위한 기존 시설 철거작업을 시작할 예정입니다.

- 공사가 계획보다 늦어지는 이유는 서울시 예산형평 등으로 공사가 다소 지연되고 있습니다.
- 우리구에서는 서남물재생센터(하수처리장) 현대화사업과 병행해서 공원 조성 계획이 차질 없이 추진될 수 있도록 서울시와 지속적으로 협의를 통해 추진해 나가겠습니다.

구정질문에 대한 답변서

(서면질문)

【행정지원국장 : 최병주/문화체육과장 : 김진선/문화예술팀장 : 오광수/주무관 : 행정 7급 이재혁】

연락처(☎) : 2600-6455

황준환 의원 구정 질문내용

7. 허준 축제를 허준과 한의학 동의보감으로 연상되는 대한민국의 가장 상징적인 축제로 승화시킬 수 있는 심도 있는 대책은 ?

□ 답변내용 ----- (문화체육과)

- 우리구의 문화축제 발전에 관심을 가져주시는 황준환 의원님께 먼저 감사를 드립니다.
- 허준 축제는 강서구의 대표인물인 의성(醫聖) 허준의 역사적 사상적 가치를 재조명하는 동시에 허준 선생의 출생지인 강서구에 선생의 업적과 동양의학의 성지임을 널리 알리고자 매년 축제를 개최해 오고 있으며 올해로 14회째를 맞이하고 있습니다.
- 그동안 축제를 개최해오면서 여러 다양한 프로그램과 특색 있는 축제를 만들려고 다방면으로 노력하고 있으며, 특히 올해는 동의보감 발간 400주년을 맞는 그 어느 해보다 의미 있는 해로써 허준 축제를 예년과 달리 새로운 축제, 보다 발전된 축제로 만들어 나가하고자 합니다.
- 우선 허준 박물관을 중심으로 홈페이지에서 박물관에 이르는 거리를 스토리 동의보감 이야기가 있는 거리로 만들고, 허가 바위를 정비하여 성역화 작업과 함께 구암근린공원 리모델링을 통해 각종 편의성을 높이고, 주변은 약초로 채워진 약초 공원으로 조상할 계획입니다.

올해 개최예정인 허준 축제는 유네스코 세계기록유산으로 등재된 동의보감 발간 400주년이 되는 기념비적인 해로써 그 의미를 더욱 살릴 수 있는 축제가 되도록 하고자 합니다.

○ 이를 위해 작년 12월과 금년 초에 기념사업 및 축제 추진위원회를 구성하여 각계 전문가가 참여하는 실무위원회를 구성하여 새로운 축제를 만들고자 여러 분야의 지혜를 모으고 있습니다.

○ 허준과 동의보감에 대한 역사와 사상에 대해서 의학적으로 또는 인문학적으로 재조명하는 국제학술대회와 현대인의 건강한 삶과 동의보감의 영향을 재해석하는 웰빙 프로그램을 개발 중에 있으며, 또한 대한한의사협회와 연계하여 한의학적 접근법에 대해서도 다양한 프로그램을 구상 중에 있습니다.

이 이외에도 허준 또는 동의보감의 세계화를 위해 각국 대사관을 통한 협조방안 프로그램 개발 등 여러 분야에서 허준 축제와 접목할 수 있는 방안을 구상 중에 있습니다.

○ 금번 허준 축제를 준비하는 기간이 얼마 남지 않았으나 남은 기간 철저한 준비를 통하여 허준 축제가 우리구만의 전통 문화축제가 아닌 명실상부한 세계적인 축제로 거듭날 수 있도록 허준 축제 준비에 만전을 기하도록 하겠습니다.

구정질문에 대한 답변서

(서면질문)

【기획재정국장 정영숙/ 지역경제과장 유승득/ 유통산업팀장 이용우/ 주무관 행정8급 박성근】

연락처(☎) : 2600-6367

황준환 의원 구정질문 내용

8. 공항시장 재건축이 진행된 지 10년이 지났지만, 진행속도가 탄력을 받지 못하고 있음. 공항시장 재건축 진행사항과 지역경제 활성화가 될 수 있도록 종합적인 주변상권 개발 계획은?

□ 답변내용 ----- (지역경제과)

- 먼저, 공항시장 정비사업과 지역경제 활성화에 많은 관심을 가져준 황준환 의원님께 감사의 말씀을 드립니다.
- 의원님이 말씀하신 공항시장 정비사업은 당초 공항시장과 그 일대를 포함하여 「도시 및 주거환경정비법」에 의한 공항지구중심 제1종지구단위계획 사업으로 추진하려 하였으나 사업기간의 장기화, 절차상 제약요인 등이 많아 사업 추진이 좀처럼 탄력을 내지 못하고 있었습니다.
- 이에 따라, 공항시장정비사업조합설립추진위원회측에서는 사업승인요건이 완화되는 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」에 의한 시장정비사업으로 전환하여 다시 사업을 진행하였습니다.
- 그 결과, 수차례 수정과 보완과정을 거쳐 서울시로부터 2011년 12월에 공항시장정비사업 추진계획 승인을 받게 되었고, 우리구로부터 2012년 10월에 조합설립인가 승인을 받는 등 수년동안 추진이 부진했던 사업에 탄력을 받게 되었습니다.

※ 사업개요

- 위치및면적 : 방화동 620-100 일대(면적 14,830㎡)
- 건축규모 : 5개동(지하3층/지상13~14층, 연면적 74,002㎡)
- 사업내역 : 공동주택, 오피스텔, 판매시설, 문화시설 등

- 하지만, 공항시장정비사업조합에서는 조합설립 후 주택경기 침체의 영향으로 시공사 선정을 못하고 있어, 현재 사업시행인가 등 단계별 사업을 진행시키지 못하고 있는 실정입니다.
- 앞으로 우리구는 이러한 점을 감안하여 동 조합측에서 시공사를 선정하고 사업시행계획서 제출 등 사업추진을 재개하면 관련법에서 정한 제반조건 충족 시 행정절차기간을 최대한 단축하여 원활한 사업추진이 되도록 노력하겠습니다.
- 아울러, 공항시장정비사업은 전체 면적(14,830㎡) 중 기존 전통시장의 면적 (1,935㎡, 13%)과 그 인접지역(12,895㎡, 87%)을 특별계획구역으로 인정하여 추진하는 시장정비사업으로 향후 사업이 정상 추진되어 완료된다면 체계적인 지역개발과 함께 지역경제 활성화에 많은 도움이 될 것으로 예상하고 있습니다.

구정 질문에 대한 답변서

(서면 질문)

【도시관리국장:홍정선/ 공원녹지과장:오춘섭 /공원시설팀장:문근식 /주무관:녹지8급 하대권】

연락처(☎) : 2600-4183

황준환의원 구정질문 내용

9. 개화산 정상에 팔각정 쉼터와 전망대 운동기구가 일부 정비되어 있지만 아직도 군사보호구역과 군작전에 지장이 없는 범위에서 개화산 전투 전사자 영령을 위로하고 개화산 전투 추모 체육공원으로 확대 개발할 방법을 강구하기 바람.

□ 답변내용 ----- (공원녹지과)

- 황준환 의원님께서 질문하신 사항에 대하여 답변 드리겠습니다.
- 현재 개화산 정상부는 국방부 소유 토지로 방공호, 헬기장 등 군부대 훈련장소로 활용되고 있으며, 2011년에 방공호 등으로 불량한 경관을 향상시키기 위하여 일부 공원화사업을 시행한 바 있습니다.
- 금년도에도 우리 구에서는 개화산 헬기장 주변 정상부에 대해 장기간 공원 미관을 저해하고 있던 페타이어 방공호(진지)를 철거 후 친환경적으로 정비하고, 봉수대·휴게의자 설치 및 불량수목을 수종 갱신하여 강서구를 대표하는 해맞이 명소로 조성하고자 「개화산 해맞이 공원조성사업」을 추진 중에 있습니다.
- 개화산 정상에 전투 추모 체육공원 조성하는 사항은 현재 개화산 미타사 뒤편에 호국충혼 위령비가 이미 설치되어 있으며, 2013. 3월 해맞이 공원 조성 관련 군부대 협의 시, 방공호(진지)내 시설물 설치는 전시 군사 작전상 방해가 되어 불가하다는 의견이 있어, 체육공원 조성은 군부대 협조와 공원조성계획 변경 등이 선행되어야 가능하므로 장기적으로 검토할 사항으로 판단됩니다.

구정 질문에 대한 답변서

(서면 질문)

【도시관리국장:홍정선/ 마곡개발과장:송희수/ 마곡개발지원팀장:서선옥/ 주무관:시설7급 임송택】

연락처(☎) : 2600-5289

황준환의원 서면질문 내용

10. 마곡 워터프론트사업이 무산되면서 공원계획이 변경 예상되는 바, 반경 4km 호수공원화 되도록 진행사항 점검요망.

□ 답변내용 ----- (마곡개발과)

- 황준환 의원께서 질의하신 마곡 워터프론트사업이 무산되면서 공원계획이 변경예상 되므로 반경 4km 호수공원화 되도록 진행사항 점검요망에 대하여 답변 드리도록 하겠습니다.
- 마곡지구 워터프론트 조성사업은 세계적인 경제위기 여파로 지난 2010년 8월 전면 재검토에 들어간 이후 2011년 5월 12일 서울시가 워터프론트사업 보류 및 ‘호수 중심의 수변 공간’ 조성계획을 발표하면서 현재까지 중앙공원에 대하여는 공원 구상 및 설계를 위한 용역과 자문 등을 수행하고 있습니다.
- 우리구에서는 그동안 서울시 및 SH공사에 대하여 중앙공원을 물과 녹지, 문화여가시설이 어우러진 친환경 호수공원으로 조성하여줄 것을 지속적으로 건의 추진하여 왔고, 지난 3월중 서울시장의 ‘현장시장실’ 우리구 방문 시에도 재차 마곡지구 현안 건의사항으로 친환경 호수공원 조성을 건의한 바 있습니다.

- 호수공원 조성에 대한 세부 조성계획은 현재 용역 및 자문 등을 수행하고 있으므로 아직까지 구상단계에 있으며, 서울시장의 ‘현장시장실’ 우리구 방문 시 공원조성방향에 대하여 공원 컨셉과 토지이용계획 등을 고려하여 적정 호수규모 조성을 추진하고 있으며, 중앙공원 내에는 지하철(9호선, 인천공항철도)과 하수암거(마곡하수도관 6련BOX) 등의 지하시설물이 있으므로 이러한 점들을 고려하고 있음을 밝혔습니다.

- 향후 세부공원조성계획 수립시 우리구에서는 공원내 호수에 대한 청정한 수질관리 요구와 주변 관광자원과 연계한 명소가 되도록 관광문화기능 테마 등을 계획에 반영하도록 건의 및 협의하여 나갈 예정이며, 우리구 의견이 세부공원조성계획에 반드시 반영될 수 있도록 지속적으로 협의 추진해나가도록 하겠습니다.

구정질문에 대한 답변서

(서면질문)

【생활복지국장 : 이종석 /어르신청소년과장:강희순/어르신복지행정팀장:김호영/주무관:사회7급 최문정】

연락처(☎) : 2600-6728

황준환 의원 구정질문 내용

11. 개화동 내촌경로당 신축 시 주민의견을 반영하여 설계 바라며, 중간 점검 시 주민참여 요망.

신대부석, 상사경로당도 지은 지 30년 된 무허가 건물로써 재래식 부엌과 노후화로 주민들의 개선요구가 지속적으로 제기되는 바 이에 대한 중장기 대책

□ 답변내용 ----- (어르신청소년과)

○ 항상 우리 구 어르신들의 복지향상을 위하여 애써주시는 의원님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

○ 개화동 내촌경로당 신축과 관련하여 설계 과정에서부터 이용 어르신들과 함께 현장조사 및 의견 수렴을 적극 반영하고 있으며, 향후 건립과정과 중간 점검 시에도 어르신 및 지역주민을 참여케 하여 의견을 적극 반영하는 등 어르신 및 지역주민이 참여하고 함께하는 사업으로 추진토록 하겠습니다.

○ 또한 신대부석마을의 개화경로당, 상사마을의 상사경로당 역시 오래되고 노후 되어 이용어르신들의 불편이 많을 것으로 사료됩니다. 사립경로당이긴 하지만 어르신과 지역 주민이 이용하는 마을회관의 역할을 하고 있는 만큼 시급하게 필요한 개보수 사항은 적극 지원토록 하겠습니다. 또한 구 재정여건 등을 감안하여 현대화된 경로당으로 재건축 할 수 있는 방안을 중·장기적으로 검토하도록 하겠습니다.

구정질문에 대한 답변서

(서면질문)

【도시관리국장: 홍정선/도시계획과장: 홍재정/고도제한완화전담추진반장: 박재선/주무관 :시설7급 김정숙】

연락처(☎) : 2600-6521

황준환의원 구정질문 내용

12. 고도제한완화 용역 추진 진행사항과 용역결과는 ?

□ 답변내용 ----- (도시계획과)

- 고도제한완화에 깊은 관심을 기울여 주시는 황준환 의원님께 감사드립니다.
- 우리구는 김포공항으로 인하여 항공법 및 국제민간항공기구와의 국제협약에 따라 면적 대부분이 고도제한을 받고 있어, 지역발전과 주민의 재산상 불이익 등을 해소하기 위해 용역을 추진하고 있는 것은 아시는 바와 같습니다.
- 고도제한완화 용역은 2012. 8. 7. 착수하여 2012. 11. 12 착수보고회를 거쳐 2013. 2. 27 국회 세미나를 개최한 바 있습니다.
- 특히 금번 ‘현장시장실’ 운영 시 김포공항 주변의 항공법 완화에 대한 요청이 있을 경우 우리구와 긴밀히 협조하여 국토교통부에 법 개정을 건의하는 등 고도제한완화와 관련한 지원을 약속한 바 있습니다.
- 2013년 4월중에 중간보고회를 개최할 예정이며, 용역이 현재 진행 중에 있으므로 세부적인 결과는 8월 전·후에 최종적으로 도출 될 예정입니다.

구정질문에 대한 답변서

(서면질문)

【행정지원국장 : 최병주 / 행정지원과장 : 육춘수 / 총무팀장 : 장유석 / 주무관 : 행정 8급 서용훈】

연락처(☎) : 2600-6028

황준환 의원 구정질문 내용

13. 구청청사 마곡지구 이전계획과 청사부지 확보 계획은?

□ 답변내용 ----- (행정지원과)

- 우리 강서구의 신청사 건립에 깊은 관심을 가지고 질문하여 주신 황준환 의원님께 감사를 드리면서 답변을 드리겠습니다.
- 의원님께서도 아시는 바와 같이 2008년 통합청사 건립을 위해 신청사건립 추진기획단이 발족되어 통합청사 건립준비를 해오던 중 타지방자치단체의 과대 호화청사 문제로 인해 행정안전부에서 청사 신축 보류를 요청하여 통합청사 건립계획이 중단되었으며, 현재 행정안전부에서는 행정체제개편 확정안에 따라 “통합지방자치단체 설치를 위한 법률” 제정시한인 2013년 12월까지 신축 보류를 연장한 상태입니다.
- 아울러 구청사의 건립과 관련하여 의원님께서도 인지하고 계시는 바와 같이 마곡지구 개발과 더불어 중장기적으로 통합청사 건립에 대한 검토도 이루어져야 할 시점이기에 마곡지구에 지정되어 있는 공공청사부지의 이전 등 모든 가능성을 열어두고 57만 구민의 입장에서 통합청사 건립 문제를 심도 있게 검토하도록 하겠습니다.