

구정질문에 대한 답변서

(서면 질문)

【신청사건립추진단장 : 이재혁 / 신청사건립사설팀장 : 송정근 / 주무관 : 시설8급 이한신】

연락처(☎) : 2600-6331

김성한 의원 구정질문 내용

- 당초 설계공모 반영 설계계획부터 현재까지 설계용역 변경 사유와 변경 내용 상세 제출 (증빙자료 포함)

□ 답변내용 ----- (신청사건립추진단)

- 구정 발전과 신청사 건립을 위하여 관심과 의견을 주시는 의원님께 깊은 감사의 말씀을 드리며, 질문하신 내용에 대해 답변드리겠습니다.
 - ▶ 1차 설계변경 : 2021.12.22. 설계 공모안 검토 및 부서 의견을 수렴하여 설계에 반영하여 계획설계 완료
 - ▶ 2차 설계변경 : 2023.2.11. 사업비 확보 및 설계변경 검토 보고에 보고한 내용으로 설계 반영

구 분	1차 설계변경 ('21.12.22)	2차 설계변경 ('23.2.11)
설계변경 사유	· 설계 공모안 검토 및 부서 의견을 수렴하여 변경	· 공사비 절감을 위한 면적축소 · 내방 민원 불편을 개선하기 위한 재배치 · 공유공간을 문화공간으로 변경 · 관리비 및 에너지 절감 추진 · 구청장실 및 국장실 저층화
설계변경 내용	· 국장실 국별 분산 배치 · 증축부지 지하층 반영으로 주차공간 추가 확보 · 설계 공모안 검토에 따른 부서 요청사항 반영 · 보건소 업무 공간 부족으로 인한 1개층 증가	· 선별진료소 삭제로 보건소 1개층 축소 · 제차과의정 삭제 · 조경면적 축소 · 민원 부서를 2층으로 변경하여 종합민원실 운영 · 도서관 재배치, 키즈카페 및 문화쉼터 신설 · 1층 아트리움 공간을 북카페로 변경 · 에스컬레이터를 계단으로 변경 · 구청장실 및 국장실 3층으로 배치

붙임 설계변경 증빙자료(별도 첨부)