

구청질문에 대한 답변서

(서면질문)

【교육지원과장: 김의숙 / 도서관운영팀장: 김효진 / 주무관: 행정 7급 장미영】

연락처(☎) : 2600-6986

김성한 의원 구정질문 내용

- 화곡3동 푸른들도서관 재건축 관련 예산 등 진행상황 및 계획

□ 답변내용 ----- (교육지원과)

- 구정 발전과 구립도서관 운영에 깊은 관심을 가져주신 김성한 의원님께 감사드리며, 의원님께서 질의하신 내용에 대하여 답변드리겠습니다.
- 푸른들청소년도서관은 준공 후 45년이 경과한 노후 시설로 우천 시 잦은 누수 및 열악한 이용 환경으로 주민들의 민원이 지속적으로 발생하고 있으며, 지난 4월 실시한 구조안전진단 실시 결과 하중 과다로 인한 안전상의 위험이 있어 전면 재건축을 추진 중에 있습니다.
- 재건축에 소요되는 총 예산은 약 98억5천만원으로 계상¹⁾하였으며, 「공공도서관 건립 지원사업」 공모에 신청하여 재건축에 소요되는 재원을 확보하고자 합니다.(최대 51억원)
- 우리 구는 건립기본계획 및 타당성 조사 용역에 필요한 예산 4,000만원을 2025년 예산안으로 제출하였으며, 용역 결과를 토대로 필수 사전절차(공공도서관 설립타당성 사전평가, 투자심사 등)를 이행한 후 2026년 공공도서관 건립 지원사업을 신청할 예정으로 추진일정은 아래와 같습니다.
- 우리 구는 안전하고 쾌적한 도서관 환경 조성을 위해 푸른들청소년도서관

1) 2022년 서울시 공공건축물 건립공사비 책정 가이드라인(도서관 신축 1,500㎡미만), 이전 및 임대료, 도서 구매 예산 등 추정치

재건축 사업이 차질없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

□ 푸른들청소년도서관 재건축 추진일정(안)

- 2025. 1. ~ 4.: 건립기본 구상 및 타당성 용역 시행
- 2025. 5. ~ 6.: 공립 공공도서관의 설립타당성 사전평가 자료 제출(구→문체부)
- 2025. 7. ~ 12.: 설립타당성 사전평가(문체부)
- 2026. 1. ~ 3.: 지방재정 투자심사(서울시)
- 2026. 4. ~ 5.: 공유재산심의·관리계획 구의회 승인
- 2026. 6. ~ 7.: 공공건축 사업계획 사전검토 및 기획심의(서울시)
- 2026. 1. ~ 8.: ‘공공도서관 건립 지원사업’ 신청 추진
- 2026. 8. ~ 12.: 설계공모
- 2027. 1. ~ 11.: 기본 및 실시설계
- 2027. 12. ~ 2029. 6.: 건축공사
- 2027. 7. ~ 2029. 12.: 개관준비 및 개관

□ 연차별 소요예산(안)

(단위: 천원)

구분	계획	2025	2026	2027	2028	2029
계	9,850,000	40,000	350,000	2,200,000	2,880,000	4,380,000
국비	2,400,000	-		800,000	800,000	800,000
시비	2,700,000	-		900,000	900,000	900,000
구비	4,750,000	40,000	350,000	500,000	1,180,000	2,680,000