

구정질문에 대한 답변서

(서면질문)

【공원녹지과장 : 김성경 / 공원관리팀장 : 구승동 / 주무관 : 녹지7급 신재일】

연락처(☎) : 2600-4185

김성한 의원 구정질문 내용

1. 우장근린공원 지하주차장 건립 현황, 경과보고 및 사업진행, 향후 전망

□ 답변내용 ----- (공원녹지과)

- 우리구 주민들의 삶의 질 향상을 위해 애쓰시고 구정에 많은 관심을 가져주시는 김성한 의원님께 감사드리며 우장근린공원 지하주차장 추진 사항 및 향후 계획에 대해 아래와 같이 답변드립니다.
- 우장근린공원 축구장 지하주차장을 조성하여 현재 공원 인근 심각한 주차난에 의한 민원해소 및 주민 생활의 편의를 도모하기 위해 추진하고 있으며
- 2019년 공원 내 지하주차장 건립을 위한 타당성 조사용역을 시행하여 사업대상지(축구장)를 확정하고 도시계획시설 중복결정(공원, 주차장)을 위한 도시계획·공원위원회 공동자문단 자문이행 절차를 진행 중입니다.
- 이후에는 서울시 투자심사, 도시계획시설 중복결정, 공원조성계획 변경을 위한 도시공원위원회 심의 등 절차를 거쳐 실시설계 및 공사를 시행하게 되며
- 관련부서(도시계획과, 주차관리과 등)와 협업을 통해 민원해소 및 주차환경 개선 등 주민숙원 사업임을 감안하여 사업 추진에 최선을 다하겠습니다.

구정질문에 대한 답변서

(서면질문)

【신청사건립추진단장 : 홍진표 / 행정팀장 : 박장현 / 주무관 : 행정6급 정태종】

연락처(☎) : 2600-6501

김성한 의원 구정질문 내용

2. 통합신청사 건립 현황 및 소요예산 기확보, 확보예정계획내용

□ 답변내용 -----(신청사건립추진단)

- 먼저 지역주민의 복리증진을 위해 노고가 많으신 김성한 의원님께 깊은 감사의 말씀을 드리며, 질의하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드리겠습니다.
- 통합신청사 건립 현황
 - '19.01. : 강서구 복합신청사 건립 추진계획 수립
 - '20.08. : 행정안전부 타당성 조사 이행
 - '20.10. : 서울시 투자심사 조건부 통과
 - '20.10. : 강서구의회 공유재산 관리계획 가결
 - '21.04. : 신청사 부지 매입 계약 체결 (10년 분납)
 - '21.07. : 국제설계공모 당선작 선정
 - '21.09.~'22.11. : 설계용역 계약, 착수 (해안종합건축사사무소)
 - '23.03. : 공사 착공
 - '26.10. : 공사 준공

- 소요예산 기확보, 확보예정계획내용

○ 소요예산

(단위 : 억원)

계	토지매입비	공사비	설계·감리비	부대비용	예비비
2,651	805	1,395	175	50	226

○ 기확보 예산

(단위 : 억원)

계	지출액	잔액	지출 현황
958	91	867	- 토지매입 계약금 73억 - 설계·감리비 등 18억

○ 예산 확보 계획

(단위 : 억원)

구	분	합계	‘22	‘23	‘24	‘25	‘26
합	계	1,693	218	216	215	745	299
토	지 매 입 예 산	423	88	86	85	83	81
기	금	217	50	50	50	50	17
특	별 조정 교 부 금	401	80	80	80	80	81
청	사 매 각	652				532	120

※ 소요예산은 공사비 변동에 따라 변경될 수 있음.

구정질문에 대한 답변서

(서면질문)

【교육지원과장 : 김옥단 / 도서관운영팀장 : 윤미선 / 주무관 : 행정 7급 이상미】

연락처(☎) : 2600-6987

김성한 의원 구정질문 내용

3. 서울도서관 분관 건립 현재 진행사항 및 추후 일정

□ 답변내용 ----- (교육지원과)

- 구정 발전과 구립도서관 운영에 적극 관심을 가져주신 김성한 의원님께 감사드리며, 의원님께서 질의하신 내용에 대하여 답변 드리겠습니다.
- 내발산동 743번지 내 서울도서관 분관 건립 사업은 우리구민의 오랜 숙원 사업으로, 지역주민과 구의회, 집행부의 노력으로 2019년 8월 유치가 확정되었으며, 서울식물원과 다수의 근린·생태 공원, 마곡산업단지 등 다양한 주변 환경 및 인프라와 연계하여 과학·환경을 중심으로 한 도서관으로 조성될 예정입니다.
- 현재 도서관 건립을 위한 타당성조사 및 투자심사를 완료하였으며, 향후 서울시 공유재산심의 및 설계공모, 실시설계 등의 절차를 거쳐 2025년 12월 준공을 목표로 사업을 추진하고 있습니다.
- 총예산 800억이 넘는 대규모 투자사업인 만큼 진행절차가 엄격하고 연도별 예산확보 상황에 따라 사업추진 일정이 다소 조정될 여지는 있으나, 이와 관련하여 서울시 추진부서와 긴밀한 협조체계를 유지하여 우리구 도서관 인프라 확충에 차질이 없도록 노력하겠습니다. 끝.

구정질문에 대한 답변서

(서면질문)

【어르신복지과장 : 박순영 / 어르신복지행정팀장 : 임순희 / 주무관 : 행정 7급 김창수】

연락처(☎) : 2600-6754

김성한 의원 구정질문 내용

4. 내발산동 복합복지센터 건립 현황 및 추후 일정, 총 소요예산, 기확보 및 확보 예정 방법

□ 답변내용 ----- (어르신복지과)

- 구민의 복리증진을 위하여 의정활동에 애쓰고 계시는 의원님께 깊은 감사를 드리며, 질의하신 내발산 복합복지센터 건립 관련 추진 현황 및 예산 확보 방안 등에 대하여 답변 드리겠습니다.

1. 건립 현황(개요)

가. 사업기간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.

나. 사업위치 : 강서구 우장산로 24-7 (우장산동)

다. 사업내용 : 노후된 경로당과 대한노인회 지회를 재건축하여 다양한 세대가 함께할 수 있는 복합복지센터 건립

라. 건립규모 : 대지 622.7㎡, 연면적 1,372㎡ (지하1층, 지상3층)

마. 시설(안) : 어르신사랑방, 키움센터, 시니어교육장, 다목적실, 지회사무실 등

바. 소요예산 : 6,215백만원

- 기확보 예산 : 특교세 1,100백만원, 특교금 1,000백만원, 구비 500백만원

- 예산확보 방안 : 市 공모사업 등을 통한 시비 확보 노력,

특교세(금) 추가 확보 및 구비 편성

2. 추진경과 및 추진계획

가. 추진경과

- '20. 1. : 타당성 조사용역 완료
- '20. 9. ~ 12. : 구 공유재산 심의, 구의회 공유재산관리계획 심의, 구 투자심사
- '21. 3. ~ 4. : 市 공공건축 사업계획 사전검토 완료
- '21. 6. : 市 공공건축심의위원회 심의 완료
- '21. 7. : 특별교부세 11억원 및 특별교부금 10억원 확보

나. 추진계획

- '21. 10. ~ 12. : 설계공모
- '22. 1. ~ 8. : 설계용역 수행
- '22. 9. : 건립공사 착공
- '23. 12. : 준공(예정)

구정질문에 대한 답변서

(서면질문)

【문화체육과장 : 김기환 / 문화시설팀장 : 김상경 / 주무관 : 행정 8급 박민희】

연락처(☎) : 2600-6071

김성한 의원 구정질문 내용

5. 강서문예회관 건립 현황 및 추진일정, 총 소요예산 중 기예산과 향후확보 예산계획, 기존 문화센터 매각계획 현황

□ 답변내용 ----- (문화체육과)

○ 우리 구 문화예술 사업에 관심을 가져주시는 의원님께 감사드리며, 질의하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드리니 의정활동에 참고하여 주시기 바랍니다.

- 강서문예회관 건립 현황

- 위 치: 화곡동 379-68 외 5필지
- 건축규모: 지하2층 / 지상5층
- 대지면적: 1,246.2 m^2 / 연면적 4,240 m^2
- 주요시설: 공연장, 갤러리, 연습실, 다목적실, 사무실 등

- 추진일정

- 2020. 2월: 강서문예회관 설계용역 준공
- 2020. 8월: 강서문예회관 건립공사 착수
- 2022. 12월: 강서문예회관 건립공사 준공 예정
 - ※ 현재 공정률: 25%(2021.9월 말 현재)
- 2023. 상반기: 강서문예회관 운영

- 예산현황

(단위:백만원)

구 분	합 계	시 비	구 비	비 고
예 산 총 액	34,879	7,160	27,719	
확 보 예 산	29,572	7,160	22,412	
미확보예산	5,307	0	5,307	

※ 미확보 예산은 현 강서문화센터 매각을 통하여 확보 예정

- 매각계획 현황

- 2020. 8월: 조달청 매각공고 시행하였으나 유찰(유찰사유:무응찰)
- 2020. 8월: 강서소방서에서 ‘화곡119안전센터’ 신축이전 계획에 따라 강서문화센터 매입 요청
- 현재 매각 협의 진행 중이며, 2022년도 감정평가를 통한 매각대금 확정(2020년도 감정평가액 약 97억원) 및 매각 절차 진행 예정 끝.

구정질문에 대한 답변서

(서면질문)

【행정지원과장 : 박인수 / 인사팀장 : 장주민 / 주무관 : 행정 7급 김경민】

연락처(☎) : 2600-6035

김성한 의원 구정질문 내용

6. 강서구 공무원 관내출장여비 지급 기준표 및 지급현황(2020~2021), 초과근무수당 계산법 및 지급현황(2020~2021)

□ 답변내용 ----- (행정지원과)

○ 김성한 의원님께서 질문하신 강서구 공무원 관내출장여비 지급기준표 및 지급현황(2020~2021), 초과근무수당 계산법 및 지급현황(2020~2021)에 대하여 답변 드리겠습니다.

- 관내출장여비 지급기준표

출장시간	지급금액		비고
	공용차량 이용 시	공용차량 미이용 시	
4시간 이상	1만 원	2만 원	
4시간 미만	미지급	1만 원	

- 관내출장여비 지급현황(2020 ~ 2021. 8.)

구분	지급금액	비고
2020년	3,494,938,000원	
2021년	2,583,030,000원	1월~8월

- 초과근무수당 계산법

: 실적분(초과근무수당 지급단가 × 초과근무 시간) + 정액분(10시간)

※ 월 최대 인정시간 = 60시간(실적분 50시간) + 정액분(10시간)

직종	계급	시간외(시간당)	비고
일반직 특정직 별정직	5급	14,215	2021년 지급단가
	6급	12,124	
	7급	10,952	
	8급	9,832	
	9급	8,887	

- 초과근무수당 지급현황(2020 ~ 2021. 8.)

구분	지급금액	비고
2020년	9,415,479,800원	
2021년	6,371,041,810원	1월~8월

끝.