

## 2021년 공영주차장 건립 추진 현황

연번	사 업 명(주차면)	사업기간	추진 현황	소요예산(백만원)
1	등촌2-1 공영주차장 증축 및 시설개보수(27면)	2020. 10. ~ 2022. 6.	설계용역 중	3,970(국 200, 시3,000, 구770)
2	화곡4-1 공영주차장 증축(70면)	2021. 8. ~ 2023. 3.	구조안전진단 용역 중	2,526(시 1,515, 구 1,011)
3	등서초교 지하주차장 건립(32면)	2019. 1. ~ 2021. 5.	2021. 5. 준공	2,859(시 1,656, 구 1,203)
4	우장근린공원 지하주차장 건립(278면)	2019. 1. ~ 2023. 12.	시 도시계획·공원 위원회공동자문단 안건 상정	18,400 (시 100%)
5	방화대로 지하공영주차장 조성(158면)	2020. 7. ~ 2023. 12.	시 투자심사 안건상정	17,738 (시 17,444, 구 294)
6	방화동 주택가 소규모 공영주차장 조성(8면)	2020. 12. ~ 2021. 10.	조성 공사 중	130(국 300, 시 600, 구 400)
7	공항동 국유지 활용 소규모 공영주차장 조성(21면)	2021. 4. ~ 2023. 12.	조성 공사 중	95 (구 100%)
8	봉제산 무궁화공원 지하공영주차장 건립 타당성조사용역(62~85면)	2021. 7. ~ 2021. 10.	타당성조사 용역 결과에 따라 사업추진 여부 결정	21(용역비) (구 100%)
9	화곡동 생활SOC 소규모 공영주차장 조성(9면)	2020. 5. ~ 2021. 7.	2021. 7. 준공	2,000 (시 100%)
10	등촌동 자투리땅 주차장 조성(19면)	2021. 9. ~ 2021. 10.	공사 시행 중	40 (시 24, 구16)